

**REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PER
FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE E L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA
SPORTIVA DEL CAMPETTO POLIVALENTE COMUNALE
A PORTATORI DI HANDICAP "OTTOBONI ANTERRO" DI
VIA SX EMISSARIO N. 356**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OGGETTO: CRONOPROGRAMMA

**Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GIACCIANO CON
BARUCHELLA**

Progettista: Ing. Massimo Bordin



Responsabile U.T.C.: Ing. Katia Scavazza

	Tav. N.
	G

					1° Settimana		2° Settimana		3° Settimana		4° Settimana		5° Settimana		6° Settimana		7° Settimana		8° Settimana		9° Settimana		10° Settimana		11° Settimana		12° Settimana		13° Settimana		14° Settimana		15° Settimana		16° Settimana		17° Settimana				
Attività		Avanzamento		Inizio	Fine	Giorni																																			
Attività 1 - Scavi e demolizioni		40%		1	12	12																																			
Attività 2 - Realizzazione cordone		100%		13	30	18																																			
Attività 3 - Realizzazione sottofondi		83%		1	25	25																																			
Attività 4 - Realizzazione pavimentazione marciapiede e pensilina		133%		26	40	15																																			
Attività 5 - Posa nuova rete campo, cancelli		220%		41	66	26																																			
Attività 6 - Posa pensilina		300%		67	90	24																																			